Review Meeting 会议纪录

RFID 与文物物流（Cultural Logistics）— 架构确认与启动规划

会议名称	Review Meeting
时间	2026/03/19（四）15:00–16:00
地点	A810
参与人员	谢坤达、郑欣、陈昭琅、冯建凇、严盛辉
主持人	谢坤达
纪录人	谢坤达
版本/日期	v1.1 / 2026/03/19

一、会议目标

确认软硬件架构与启动路径，先以单一桌机环境完成「RFID 编码后」全流程 Demo，并完成责任分工与初期资源需求盘点。

二、议程与讨论摘要

（一）软硬件架构确认与开发范围

- 先以 1 台桌机作为开发与展示环境（Single Workstation Dev/Test）。
- 本阶段聚焦于「RFID 编码完成后」之所有程序实作（流程与 SOP 见附件）。
- 系统技术栈：Ubuntu / Java / PostgreSQL（Postgres）。
- 后续扩充：可再评估读取器布建、边缘中介层（Savant）、ONS 服务与上鍊服务的分离部署。

（二）责任划分与分工原则

- 陈昭琅：项目经理（PM），负责整体系统规划协调，并设计 Demo 情境与验收脚本。
- 严盛辉：系统建置（环境/数据库/服务器），协助系统分析与部署规范。
- 冯建凇：系统分析（需求拆解、模块界面、资料流/状态机）。
- 程序开发（Coding）：由三位老师分工，模块边界与任务清单由 PM 汇整后提出（下次会议确认）。

（三）初期需求与资源盘点

初期以「可完成 Demo 与流程验证」为最低可行配置（MVP），需求如下：

项目	规格/说明	数量	单价(RMB)	小计(RMB)	备注
桌机（开发/展示）	由严盛辉规划规范；建议含 SSD、16–32GB RAM	1	15000	15000	采购规格待提交
IntelliJ IDEA	授权费用	3	1650/年	4950/年	3 组授权（年度）
人工费用	HR/人（依人日或时数另行核算）	TBD	1000	TBD	计价方式待定
网络	内网/外网、VPN、固定 IP（如需）	TBD	TBD	TBD	待评估
场地	Demo/测试场地（A810 或其他）	TBD	TBD	TBD	待争取
Mifare Reader/Tag	读卡器 + 标签/片（测试批量）	TBD	TBD	TBD	型号/数量待定
路由器	测试用路由器/交换器	1	TBD	TBD	待选型

三、决议事项

1. 采用「单一桌机」作为第一阶段开发与展示环境，先完成 RFID 编码后全流程 Demo。
2. 技术栈定案：Ubuntu / Java / PostgreSQL。
3. 由 PM 于下次会议提出 Demo 情境脚本、模块拆分与程序分工清单。
4. 初期采购与资源盘点依本次清单推进，未定项（网络/场地/Reader/Tag/路由器）于评估后补齐。

四、行动项目（Action Items）

编号	行动项目	负责人	交付物/期限（暂定）	备注

编号	行动项目	负责人	交付物/期限（暂定）	备注
A1	提交桌机采购规格与估价（CPU/RAM/SSD/OS 安装方式）	严盛辉	下次会议前	含采购连结/规格表
A2	完成 Demo 情境脚本与验收步骤（RFID 编码后流程）	陈昭琅	下次会议前	需对应附件 SOP
A3	整理系统模块与界面（资料流/状态机/事件）	冯建凇	下次会议前	输出简版设计说明
A4	提出程序分工建议（3 位老师）与任务清单	陈昭琅（汇整）	下次会议前	分工待会议确认
A5	评估网络需求与场地可用性（含权限/设备）	谢坤达、郑欣	下次会议前	视学校资源协调

五、待确认事项（Open Issues）

- 网络需求：是否需要外网/VPN/固定 IP、以及资料上鍊服务的连线策略。
- 场地需求：Demo/测试场地（A810 或替代场地）之可用性与设备支援。
- Mifare Reader/Tag：型号、数量与采购预算。
- 授权与人工费用：IntelliJ 授权采购流程与 HR 计价方式（人日/人月）。

六、附件

- 附件 1：RFID 编码后流程图与 SOP（见先前文件/附件）。

七、签核

主持人：_____　　纪录人：_____

会议结束时间：16:00　　下次会议（暂定）：_____